



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de



## Informe de Avance del Programa Operativo de 2019.

PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
1. PLANEACIÓN	1.1 Definición de Prioridades y demandas estratégicas.	Definir demandas estratégicas en 2019	Enero - Diciembre 2019	Se presentó en la 1era Sesión Ordinaria del CTA del 2019 para su conocimiento la actualización del Plan de Acción 2018-2021.
		Obtener ratificación de las demandas estratégicas por el "CTA" y la aprobación de los recursos máximos a comprometer	Enero - Diciembre 2019	
	1.2 Elaboración del "Plan de Acción" del Fondo Mixto.	Actualizar el Plan de Acción aprobado por los Fideicomitentes	Enero-marzo 2019	Se actualiza el Plan de Acción 2018-2021
		Presentar el Plan de Acción Actualizado a 2019 al CTA	Enero-marzo 2019	Se presentó Plan de Acción 2018-2021

PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
2. ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN CONVOCATORIA	2.1 Elaboración de Demandas Específicas	Elaboración de las demandas específicas con el apoyo de usuarios	Enero- junio 2019	No se realizó
	2.2 Publicación, Difusión y Publicación de resultados de la Convocatoria	Se publica las Convocatorias 2019	Enero- Noviembre 2019	No se realizó
		Se publican los resultados de las Convocatorias	Enero- Noviembre 2019	



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de



PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
<b>3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS</b>	3.1 Talleres de inducción.	Realización de talleres de formulación de propuestas para cada una de las demandas dentro de los 10 días posteriores a la emisión de la convocatoria	Febrero-Diciembre 2019	No se realizó

PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
<b>4. EVALUACIÓN</b>	4.1 Sesiones de Trabajo de la Comisión Evaluadora.	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las propuestas recibidas establecidos en las bases de las convocatorias.	A partir de 3 días posteriores al cierre	No se realizó
		Análisis de pertinencia de las propuestas recibidas	A partir de los 10 días posteriores al cierre de las convocatorias	
		Evaluación de la calidad y factibilidad técnica y/o científica de las propuestas con pertinencia recibidas en las convocatorias 2019 en los tiempos establecidos en la normatividad vigente	partir de los 10 días posteriores al cierre de las convocatorias	



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de



PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
<b>5. FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS</b>	5.1 Taller de capacitación CAR y Guía para la Administración de Proyectos.	Talleres para la revisión de convenio de asignación de recursos y de la guía de administración de proyectos dentro de los días posteriores a la firma del CAR.	A partir de la publicación de los resultados	No se realizó

PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
<b>6. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS</b>	6.1 Sesiones de trabajo evaluación (grupal, en sitio presencial).	Programa de reuniones de seguimiento para cada uno de los proyectos aprobados con la nueva normativa.	A partir de firma de CAR	Se realizaron 3 reuniones de seguimiento de proyectos
		Visita In situ y/o de supervisión de obra para proyectos con desviaciones	Cuando se necesite	
		Evaluación de los informes y avances	En fechas compromiso	Se realizó la evaluación técnica y financiera de la primera etapa del proyecto CHIH-2018-01.
		Evaluación de los Informes finales	En fechas compromiso	
	6.2 Auditorias Técnicas y Financieras	Atención en tiempo y forma a las auditorias y/o de las revisores técnicas y financieras requeridas por los órganos fiscalizadores y/o el CTA, de conformidad	Tempos solicitados por las entidades de fiscalización	No hay proyectos vigentes



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de



PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
7. TRANSFERENCIA, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS	7.1 Foros/ Congresos / Simposios	Lograr la vinculación, la detección de las necesidades en el estado además de difundir los proyectos apoyados por el fideicomiso.	Agosto-septiembre 2019	No se realizo
		Eventos de difusión de avances y de resultados.	A partir de septiembre 2019	
	7.2 Capsula promocional del Fondo Mixto	Realización	Octubre 2019	No se realizo

PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
8. Evaluación de Impacto	8.1 Metodologías (ex ante, a término y ex post.)	Definir metodología para revisión de impacto	Agosto Diciembre 2019	No se realizó



Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de



PROCESO	ACCIONES	METAS	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS
<b>9. OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO</b>	9.1 Informes Financieros y Contables del Fondo Mixto	Administración del fideicomiso	Enero-diciembre 2019	Se realizan los estados financieros de Enero a Diciembre 2019.
		Registro contable y emisión de informes financieros	Enero-diciembre 2019	
	9.2 Sistemas de Control Administrativo y Auditorías	Auditoría de los estados financieros 3 trimestres 2018 y dos trimestres 2019	Enero-Diciembre 2019	Se realizan las auditorías trimestrales por parte del despacho externo por el retraso son 3 trimestres 2018 y 2 trimestres 2019.
	9.3 Sesiones del comité Técnico y de Administración	Elaborar Carpetas de trabajo de las sesiones CTA.	Enero - diciembre 2019	Se elaboran las carpetas requeridas para las sesiones del CTA
		Realización de sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CTA requeridas	Enero - diciembre 2019	Se realizó 1 Sesión Ordinaria durante el año 2019
	9.4 Acciones Jurídicas y legales	En caso de requerirlo la contratación de un despacho jurídico para proyectos apoyados por el fondo mixto	Enero - Diciembre de 2019	Sin actividad.
9.5 Honorarios Fiduciaria	Manejo de cuenta Fondo Mixto	Enero - Diciembre de 2019	Pago de manejo de cuenta emitid por NAFINSA	